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Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar-B 
periode 1 augustus 2020 – 1 mei 2021 

 

Inleiding  
 
De in 2016 gestarte 5-jarige pilot OMAB (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) doet 
onderzoek naar de mogelijkheden om maaisel dat vrijkomt bij het beheer van bermen, watergangen, 
dijken, bergingen, schouwpaden, natuurterreinen en dergelijke (hierna genoemd ‘maaisel’), op een 
verantwoorde manier te gebruiken om (landbouw) bodems te verbeteren. Daarmee wil zij bijdragen 
aan een circulaire economie. 
OMAB is opgezet door een groot aantal partners: de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, de 
waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, ANV De Ommer Marke en de Provincie 
Overijssel. Daarnaast wordt bijgedragen door Eurofins-agro en het landelijke project Lumbricus. 
Het onderzoek voor de pilot OMAB vindt plaats in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg; het 
Vechtdal (Overijssel). 
 
De pilot is in fase 4 gesplitst in twee gedeelte OMAB-A en OMAB –B. 
 
Onder het gedeelte OMAB-A valt de voortzetting van het onderzoek naar een optimale bewerking van 
het maaisel (opslagmethode en toevoegingen) en het effect van verschillende kansrijke bewerkingen 
op de bodem en de opbrengst. Het onderzoek vindt plaats op 6 (vanaf fase 4, 5) locaties, op 
proefvelden van minimaal 2000 m2, waar mais geteeld wordt.  
De opzet en eerste (tussen) resultaten zijn te vinden op de website van ANV De Ommer Marke 
(www.ommermarke.nl) 
 
Tevens valt onder OMAB-A, als voortzetting van de activiteiten op dit vlak in fase 1 tot en met 3, de 
inzet om duidelijkheid te krijgen in de regelgeving en zoveel  mogelijk bij te dragen aan uitleg van en 
aanpassing van de regelgeving, zodat verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw mogelijk 
wordt. 
 
Binnen OMAB-A is in dat kader, in samenwerking met deskundigen en de Omgevings Dienst IJsselland, 
een werkwijze ontwikkeld die binnen de Vrijstellingsregeling Plantenresten’ valt en die verantwoord 
gebruik van maaisel in de landbouw borgt. 
De Provincie Overijssel heeft erkent dat de voorgestelde werkwijze past binnen de regelgeving en als 
zodanig toegepast mag worden door de partners van OMAB en andere partijen in Overijssel die op 
deze wijze willen werken. 
 
Ook de voorbereiding voor onderzoek naar  de praktische uitvoering van de  ‘Vechtdal Aanpak’, valt 
onder OMAB-A. Het grondgebied van de gemeente Dalfsen lijkt een geschikt gebied om het onderzoek 
uit te voeren. De gemeente Dalfsen en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben toegezegd 
hieraan mee te willen werken.  
Het onderzoek; OMAB-B, is bedoeld om op het op een verantwoorde manier gebruik van maaisel voor 
bodemverbetering te stimuleren en te optimaliseren zodat een daadwerkelijke bijdrage aan een 
circulaire economie gerealiseerd kan worden. Daarvoor zal kennis en ervaring uit het onderzoek breed 
gedeeld worden. 
Het onderzoek vindt plaats tijdens het maaiseizoen 2020-2021. 
 
Dit projectvoorstel met bijbehorende begroting is voor OMAB-B geschreven. Voor OMAB-A verwijzen 
wij naar het projectvoorstel fase 4 van de pilot OMAB. Hierin staat beschreven waarom verhoging van 
het organische stof gehalte in de bodem zinvol en belangrijk is. 
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Doelen 
 
Er zijn twee doelen specifiek voor OMAB-B namelijk: 

 Het verzamelen van kennis over de uitvoering van de ‘Vechtdal aanpak’ in de gemeente 
Dalfsen. Daarmee kan de uitvoering  geoptimaliseerd worden en kunnen onderbouwde 
adviezen gegeven kunnen worden aan andere partijen die ook met de werkwijze willen 
werken.  

 Het delen van kennis over een toegestaan, verantwoord, efficiënt en effectief gebruik van 
maaisel voor het verbeteren van landbouwbodems, zoals beschreven in de “Vechtdal Aanpak’ 
en gebleken uit het onderzoek onder OMAB-A. 
  

Het toepassen van de ‘Vechtdal Aanpak’ vraagt aanpassing van de manier van werken en denken van 
bestuurders, uitvoerders en zeker ook burgers. Daarom is een kennisdeling en ervaringen delen 
belangrijk. 
 
 

Doelgroep 
 
Binnen dit project zijn meerdere doelgroepen waar dit project zich op richt. Het betreft de 
leveranciers, agrariërs, handhaving, overheden en  geïnteresseerden en betrokkenen in de praktijk van 
een Circulaire Organische Economie. 

 

Leveranciers 
De deelnemende leveranciers in het werkgebied van de gemeente Dalfsen zijn: 

 Gemeente Dalfsen 

 Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Een of meer natuurorganisaties en/of landgoederen kunnen betrokken worden als leverancier van 
maaisel. 
 

Agrariërs (Ontvangers) 
Agrariërs die maaisel ontvangen van een of meer leveranciers. 
 

Overheden 
Deze zijn niet alleen als leverancier betrokken maar ook als degenen die regelgeving uitwerken, opslag 
in het buitengebied mogelijk kunnen maken en via hun beleid er voor kunnen kiezen om geschikt 
‘eigen’ maaisel te gebruiken voor bodemverbetering in plaats van voor andere gebruiksmogelijkheden. 
  

Handhaving 
De mensen van de Omgevings Dienst Overijssel en de medewerkers die in het veld werken. 
  

Geïnteresseerden 
Deze zijn in te delen in een aantal groepen namelijk: 

 Leveranciers en agrariërs die de werkwijze ook zelf willen toepassen. 

 Uitvoerende organisaties (loonwerkers, buitendiensten).  

 Algemeen geïnteresseerden in bijdragen aan de circulaire economie.  
 
Het toepassen van de ‘Vechtdal Aanpak’ vraagt aanpassing van de manier van werken en denken van 
bestuurders, uitvoerders en zeker ook burgers. Daarom is een kennisdeling en ervaringen delen 
belangrijk. 
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Onderzoek en Aanpak   
 
OMAB-B is te verdelen in de onderdelen waarbij de eersten vooral gericht zijn op het verzamelen van 
kennis en de laatste er specifiek op gericht is de kennis, ook al tijdens het onderzoek, breed te delen. 
 

1. Onderzoek naar DE AANPAK VAN DE  LEVERANCIERS met: 
o Opstellen /gebruik van de kaarten waarop de geschikte productiestroken staan. 
o Organisatie van verwijdering zwerfafval  
o Schouwen maailocaties op zwerfafval 

o Afstemming met andere leveranciers 
o Organisatie (tussen)opslag/levering bij agrariërs 

 Borging dat materiaal binnen de 5 km van de oogstplek blijft (bijhouden van 
leverlijsten locatie maaien-locatie afnemer (hoeveelheid en afstand) 

 Afstemming vraag en aanbod 
 Doen van melding 

o Afspraken met onderaannemers 
o Aantal steekproeven 

  
 Aanpak onderzoek:  

 3 gesprekken per leverancier gedurende de onderzoeksperiode (sept.2020 - febr. 2021) 
waarin bovenstaande punten nagelopen worden. Dit gebeurt aan de hand van een 
vragenlijst. 

 1x ronde in het gebied hoe het werkplan gebruikt/toegepast wordt. Resultaten worden 
op een lijst bijgehouden.  

 Aanvullende steekproeven (minimaal dubbel aantal) van het geleverde maaisel, die 
vergeleken worden met de vereiste steekproeven. 
 

2. Onderzoek naar DE AANPAK VAN DEELNEMENDE AGRARIËRS met: 
o Bekendheid met richtlijnen uit ‘Vechtdal werkwijze’ voor de agrariërs (onder andere 

afnemen van maaisel dat volgens de ‘Vechtdal werkwijze’ wordt gewonnen) 
o Bepaling gewenste hoeveelheid en kwaliteit (bijv. bermmaaisel, slootmaaisel, bekend 

gedeelte) 
o Organisatie opslag (melding, opzetten hoop). 
o Bepaling hoeveelheid zwerfafval bij levering. 

  

 Aanpak onderzoek: 
 Gedurende de onderzoeksperiode (sept.2020 - febr. 2021) 3 keer (beginperiode, najaar 

2020 en voorjaar 2021),  3 gesprekken bij steeds verschillende deelnemers, waarbij 
bovenstaande punten nagelopen worden. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. 

 Bezoek aan 3 bedrijven om de aanpak daar te bekijken en te bespreken.  
 

3. Onderzoek naar de COMMUNICATIE  bij de uitvoering met: 
o Ervaringen van de uitvoerende diensten : 

 Bij de uitvoering betrokken mensen: 

o Uitvoerders en planners bij gemeente en betrokken aannemers 

o Machinisten maaicombinaties, mobile kranen, trekker met dumper en 

vrachtwagenchauffeurs. 

 Onderaannemers 
 Contacten met ontvangers  
 Informatievoorziening; duidelijkheid website, aanspreekpunt  en 

bereikbaarheid en duidelijkheid telefonisch infonummer. 
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o Ervaringen deelnemende agrariërs : 
 Communicatie met de leverancier - aanmelding 
 Meldingsformulier 
 Kwaliteit geleverde materiaal 
 Beschikbaarheid informatie over wat wel en niet kan/mag. 

o Ervaringen Omgevings Dienst: 
 Meldingsformulier 
 Handhaving 

   

 Aanpak onderzoek: 
 Voeren gesprekken aan de hand van een vragenlijst bij opstellers werkplannen (2), 
 kraanmachinisten/uitvoerders(2), onderaannemers (2), Agrariërs (4), Omgevings Diensten (1 
 of 2),  
 

4. Onderzoek naar het FINANCIELE PLAATJE met: 
o Extra kosten leverancier: 

 Kosten planning 
 Kosten van inventarisaties en verwijderen zwerfafval 
 Overslaan ongeschikte gedeelten (die apart worden gemaaid en afgevoerd) 
 Doen van meldingen voor (tussen)opslag 
 Tijd voor communicatie met ontvangende agrariërs. 

o Besparingen bij leverancier: 
 Minder afvoerkosten 
 Kleinere afstanden bij afvoer (tijd en brandstof) 

 
o Kosten agrariërs (tov aangekochte compost): 

 Opzetten hoop:  
 eventueel met biologisch middel 
 al dan niet door loonwerker  
 check op (teveel) zwerfafval. 

 Communicatie/planning  met leverancier. 
o Besparingen bij agrariër: 

 Kosten compost. 
 

 Aanpak  onderzoek:  
 2 Gesprekken met ieder van de 2 leveranciers op twee momenten in het seizoen (nov. en febr.) 
 aan de hand van een vragenlijst met bovenstaande punten. 
 3 Gesprekken met agrariërs aan de hand van een vragenlijst met bovenstaande punten. 1 
 gesprek met een loonwerker. 
 
 

5. KENNIS DELEN  
o Onderhouden en bijwerken website (www.ommermarke.nl) 
o Inrichten en bemannen telefonisch informatiepunt  
o Informatie en demonstratie nieuwe mogelijkheden voor verbetering uitvoering met 

 Sleepmat 
 App die in de kraan waarschuwt bij gedeelten die overgeslagen moeten 

worden. (Bijwerken van de schouw-app). 
 Eco-kop bij maai-zuigcombinatie 
 Overige mogelijkheden. 

o Berichten in de media (oa websites, kranten, nieuwsbrieven) 
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 Aanpak : 
 Website. De website van ANV De Ommer Marke die tot nu toe voor de kennisdeling is 

gebruikt wordt bijgehouden en verder uitgebreid. 
 Bij ANV De Ommer Marke komt een telefoonnummer beschikbaar waar op gezette 

tijden (afhankelijk van de vraag) informatie te krijgen is. Bij de partners voor de proef 
in Dalfsen zijn  contactpersonen beschikbaar voor specifieke vragen. 

 Tijdens een (of meer) demonstratiebijeenkomst(en) kan kennis genomen worden van 
de genoemde nieuwe methoden, eventueel aangevuld met andere.  

 Deze demonstratiebijeenkomst(en) kan(kunnen) gecombineerd worden met een 
algemene informatie markt over het onderwerp.  

  Verwachting/hoop is dat deze in het najaar kan plaatsvinden. 

Tijdens het onderzoek kunnen aanpak en vragenlijsten aangepast worden aan de situatie. 
 
 

Tijdpad 
Het onderzoek zal plaatsvinden tijdens het maaiseizoen 2020-2021. 
 
In drie periodes worden leveranciers en agrariërs ondervraagd (onderdeel 1 en 2):. 

 in de startperiode (augustus 2020) wanneer het maaisel vooral uit bermgras zal bestaan 

 in het najaar (november 2020) wanneer vooral maaisel uit watergangen wordt gewonnen en 

 aan het eind van het maaiseizoen (febr./maart 2021)  
 
Gesprekken van onderdeel 3 vinden plaats in de periode oktober-maart   
 
Onderdeel 4 vindt plaats in oktober/ november 2020 en februari/maart 2021 
 
Kennisdelen; onderdeel 5, vindt plaats: 

 Gedurende de hele onderzoeksperiode bijhouden van website en informatietelefoonnummer. 

 Najaar 2020 demonstraties van nieuwe methoden voor de uitvoering eventueel 
gecombineerd met 

 Een informatiebijeenkomst/markt, oktober 2020  waarbij informatie te krijgen is over de 
werkwijze zelf en de  manier(en) van uitvoering.  

 
In schema:  
     
Maand? 
onderdeel 

Mei Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. April 

maaiseizoen vooral bermmaaisel                             vooral slootmaaisel  

1 en 2 
 

            

3 
 

            

4 
 

            

5 website en 
infopunt 

            

5 demo 
 

            

5 info markt 
 

            

Verslag 
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Rapportage en Evaluatie 
In maart/april 2021 worden de verzamelde gegevens verwerkt en gerapporteerd. De resultaten 

worden met de leveranciers en deelnemende agrariërs besproken en breed gedeeld. 

Op basis van de resultaten en ervaringen wordt de uitvoering verder geoptimaliseerd en worden 

adviezen aan geïnteresseerden aangepast. 

 

 

Begroting 
zie apart document. 

 

De Samenwerkende Partners: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


