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Pilot Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar 
Fase 5 , periode 1 jan. 2021 - 01 juli 2022 

30 oktober 2020 

 

Inleiding en resultaten tot nu toe 
Een groot aantal terreinbeheerders is reeds enige tijd op zoek naar mogelijkheden om hun organisch 

restmateriaal, dat vrijkomt bij het beheer van hun terreinen (maaisel van bermen, sloten, 

waterbergingen, natuurterreinen etc.) beter en zo mogelijk goedkoper, in te kunnen zetten binnen 

een circulair organisch economisch model.  

Tegelijkertijd zijn agrariërs op zoek naar manieren om het gehalte aan organisch materiaal in hun 

gronden te verhogen. Dit kan helpen de gevolgen van verminderde mogelijkheden van bemesting en 

dichtslaan van de bodem (met oa. als gevolg verdroging) door gebruik van zware machines, te 

beperken. Bodemvruchtbaarheid, een betere waterhuishouding en daarmee de opbrengsten, 

worden ermee gestimuleerd.   

Voor de waterschappen worden met het verhogen van het gehalte aan organisch materiaal in de 

bodem, de doelen minder uitspoeling en meer waterberging gediend. Ook de drinkwaterwinning is 

gediend met minder uitspoeling, met name in de grondwaterbeschermings- en intrekgebieden.  

 

Vanuit de agrariërs is het initiatief gekomen om  deze belangen te koppelen, waardoor er een sterk 

samenwerkingsverband is ontstaan van gemeenten, waterschappen, Provincie Overijssel en agrariërs 

(ANV De Ommer Marke) in het Vechtdal- Overijssel. 

 

Deze pilot richt zich op onderzoek en kennisoverdracht. 

 

Er wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor het maken van een optimale 

bodemverbeteraar uit organisch (rest) materiaal. Welke kwaliteit van bodemverbeteraar is het beste 

voor de verschillende functies en hoe zorg je ervoor dat de gewenste kwaliteit ontstaat. Daarnaast 

wordt onderzocht hoe het structureel aanwenden van organisch materiaal als bodemverbeteraar 

zowel logistiek als juridisch geregeld kan worden. 

 

De kennisoverdracht richt zich zowel op agrariërs in het Vechtdal (de locaties zijn verdeeld over de 

drie gemeenten), als op medewerkers van de gemeenten (buitendienst, ambtenaren, afdelingen 

milieu, toezichthouders, omgevingsdiensten), de politiek en op betrokkenen en geïnteresseerden, 

ook buiten het Vechtdal. 

 

De Pilot wil via het landelijke samenwerkingsverband ‘Circulair Terreinbeheer’ en andere 

samenwerkingsverbanden, bijdragen aan zowel het verspreiden van kennis over het (structureel) 

toepassen van bodemverbeteraars uit organisch (rest) materiaal als bodemverbeteraar in de praktijk, 

als het aanleveren en inzetten van kennis die een aanpassing van de regelgeving ondersteund.  

Op dit moment zorgt namelijk de wet en regelgeving (oa afvalstoffen regeling, meststoffenwet) voor 

problemen bij het optimaal toepassen van maaisel voor bodemverbetering.  

De Pilot OMAB is een van de voorbeeld projecten voor ‘Circulair Terreinbeheer’. 

 



PROJECTPLAN  PILOT ‘ORGANISCH (REST) MATERIAAL ALS BODEMVERBETERAAR’ Fase 1-5 
Vechtdal - Overijssel, oktober 2020 

2 

De belangstelling voor organisch materiaal als grondstof voor ook andere producten als 

bodemverbeteraar neemt steeds verder toe. Denk aan papier, eierdoosjes,  paaltjes en andere 

biobased producten). Dit past in het streven naar een circulaire economie.  

Maaisel krijgt zo waarde. Niet alleen waarde in geld maar ook als schakel in een duurzame en 

circulaire economie. Dat betekent dat er naast een geldelijke waarde ook gekeken moet worden naar 

de milieulast bij de productie  (vervoer, benodigde energie, toevoeging van chemicaliën etc.) en of er 

met het product een (nieuw) afvalprobleem gecreëerd wordt. De levensduur van het product is ook 

belangrijk om de mate van CO2-vastlegging mee te nemen. 

 

Het plaatselijk gebruiken van organisch materiaal voor bodemverbetering kent een groot aantal 

voordelen. Vervoer wordt tot een minimum beperkt, er zijn geen energie kostende ingewikkelde 

verwerkingsmethoden nodig en de verwachting is dat de bodem verbetert qua bodemleven, 

structuur, watervasthoudend vermogen en beschikbaarheid van voedingsstoffen. 

Door gebruik van maaisel als bodemverbeteraar blijft CO2 langer vastgelegd dan bijvoorbeeld bij 

vergisting of verbranding. Bokashi kent een langzamere afbraak tot CO2 en water en dus een langer 

uitgesteld vrijkomen van CO2, ten opzichte van composteren. 

Investeren in een gezonde (voedsel)bodem is investeren in gezondheid en een gezond leefmilieu. 

 

In dit project zullen de volgende omzettingen worden onderzocht;  

 Bokashi : het organische restmateriaal wordt gefermenteerd. Daarbij wordt het maaisel 

afgesloten van de lucht (anaeroob), met specifieke toevoegingen, waarbij het in een periode 

van ongeveer 12 weken, omgezet wordt naar een bodemverbeteraar. 

 Bio-compost: Het organische restmateriaal wordt in de open lucht (aerobe omzetting) en 

met toevoegen van Bio-compost producten ( het bacteriemengsel Bioterra) in een periode 

van ongeveer 12 weken omgezet naar een bodemverbeteraar. 

 

De onderzoeksperiode duurt 5 rondes van opzetten van de kuilen en hopen tot opbrengstbepalingen 

(sept 2016 - eind 2021). Terwijl de bodem na afloop van deze rondes dezelfde onderzoeken als 

tijdens de nul-situatie zal ondergaan (voorjaar 2022). Na fase 3 is er een tussentijds (beperkter) 

bodemonderzoek.  

In een periode van 5 jaar lijkt het aannemelijker dat een eventuele verhoging van de organische stof 

in de bodem en de daarmee samenhangende effecten, aan te tonen zijn. Denk aan een verhoging 

van de bodemvruchtbaarheid, waterbergend vermogen en biologische activiteit. Ook veranderingen 

in de kwaliteit van het hoge grondwater zijn in deze periode wellicht vast te stellen. 

 

Fase 1 
In de eerste onderzoeksfase (start najaar 2016) heeft het praktische onderzoek zich gericht op het 

beantwoorden van de vraag wat de voorwaarden en de minimale kosten zijn voor een goede 

Bokashi/Bio-compost kuil. Er is een demodag georganiseerd (voor agrariërs, organisaties en 

geïnteresseerden) en er is een workshop gehouden voor direct betrokkenen.  

Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de locaties in de gemeenten Ommen en 

Hardenberg en er zijn meldingen gedaan voor de locaties in Dalfsen. Beide zijn toegewezen. 

 

De resultaten in grote lijnen: 

 Ook voor minder kosten is een goede Bokashikuil te maken. Echter een Bio-compost hoop 

kost beduidend minder als de goedkoopste Bokashikuil tot nu toe. 
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 Er is veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag volgens de regelgeving. De 

toezichthouders zijn ingelicht over de status van de pilot. 

 Er bleek veel behoefte te zijn om meer inzicht te krijgen in de regelgeving en de onderdelen 

hiervan die aangepast moeten worden voor een werkbare situatie. 

 De analyses van de ingangsmaterialen en de producten laten in eerste instantie weinig grote 

verschillen zien; echter een klein verschil in bijvoorbeeld de C/N verhouding kan een groot 

verschil in effect in de bodem ten gevolg hebben. De bodems op de verschillende locaties 

verschillen op enkele punten. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

 Alle producten voldoen ruimschoots aan de eisen voor maximale hoeveelheden zware 

metalen. 

 De resultaten van de onkruidtoets tonen bij Bokashikuilen vrij veel ontkiemd onkruidzaad. In 

het veld is dit (op twee locaties bekeken) niet terug te zien (in vergelijking met de blanco). 

 Op twee locaties is vocht uitgetreden (percolaat) . Hoe dit te voorkomen is een belangrijk 

onderdeel bij het vervolg onderzoek. 

 Afval in de vegetatie kan het beste vóór het maaien verwijderd worden (bijvoorbeeld  door 

dit op te nemen in het bestek van de aannemer of de inzet van clean-teams). 

 

Fase 2 
In Fase 2  is het onderzoek naar hoe een goede kuil/hoop te maken voortgezet. Er zijn kuilen en 

hopen gemaakt met nog minder toevoegingen en ook het effect op de kwaliteit van het langer laten 

liggen van twee Bokashikuilen is weer onderzocht.  

Ook zijn er aanvullende gegevens verzameld om de nul-situatie van de bodem nog beter vast te 

leggen. 

De resultaten van fase 1 zijn in schema’s en overzichten gezet en met deskundigen en betrokkenen 

besproken. Eurofins heeft de resultaten vergeleken en doorgerekend. De parameters die een 

statistisch betrouwbaar effect hebben op de opbrengsten komen hierbij naar voren. 

Naar aanleiding van een probleem met certificering van de gemeente Dalfsen, is een ontheffing voor 

het leveren van maaisel door de leveranciers (de gemeenten en waterschappen) voor de pilot OMAB 

aangevraagd bij de Provincie. 

Met SBB is uitgebreid contact geweest over het belang en voordeel van gebruik van (hun) maaisel als 

bodemverbeteraar. In maart is een minisymposium georganiseerd. 

 

De resultaten in grote lijnen: 

 

 Bokashi kan ook met weinig toevoegingen en dus goedkoper gemaakt worden. Het is 

belangrijk om juist die toevoegingen erbij te doen, die met het maaisel zorgen voor een 

bodemverbeteraar, die de plaatselijke grond nodig heeft. Uitgangspunt is dus de bodem. 

Voor het fermenteren lijken alleen bacteriën en kalk nodig te zijn, in hoeveelheden die veel 

minder zijn als wat de leveranciers van de toevoegmiddelen aanbevelen.  

 Het langer laten liggen van Bokashikuilen lijkt gunstig te zijn voor de structuur (wordt fijner) 

en het lijkt erop de chemische samenstelling in ieder geval niet minder wordt. Meerdere 

gegevens zullen dit moeten bevestigen. 

 Eurofins-agro heeft een presentatie gehouden over de analyses van de resultaten uit fase 1 . 

Hoewel er trends zichtbaar zijn, zijn die nog niet statistisch betrouwbaar te staven. De 

komende jaren komen er meer gegevens beschikbaar om een eventueel verband wel aan te 

kunnen tonen. 
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 Door het extreem droge jaar zijn er geen opbrengstbepalingen gedaan; de resultaten zouden 

te afwijkend zijn waardoor verbanden niet of moeilijk te bepalen zijn. Daardoor zijn er ook 

geen nieuwe analyses van de resultaten door Eurofins gedaan.  Alle resultaten staan in 

schema’s en overzichten en zijn te vinden op de website (www.ommermarke.nl). 

 Op de aanvraag voor ontheffing voor het leveren van maaisel in het kader van de Pilot OMAB 

heeft de provincie positief gereageerd met een ontwerpbesluit. Hiermee is ook binnen de 

provincie en de Omgevings Dienst IJsselland, de discussie over hoe om te gaan met de 

ontwikkelingen met het gebruik van maaisel voor bodem en andere toepassingen, 

aangezwengeld. 

 De organisatie van het leveren van materiaal loopt nog steeds niet soepel. Het inschatten 

van de hoeveelheden, het inpassen in het werkschema en het aanpassen van de werkwijze is 

een punt van aandacht. Weersomstandigheden en het maaien van de vegetatie wisselt. De 

afstemming met de agrariër loopt (daardoor) ook nog niet altijd goed.  

 Het contact met SBB heeft opgeleverd dat er een Bokashikuil van SBB-maaisel is gemaakt in 

samenwerking met een pachter. 

 

Fase 3 
In fase 3 zijn de Bokashikuilen op alle locaties met dezelfde hoeveelheden toevoegingen gemaakt. 

Toegevoegd zijn alleen het bacteriemengsel  (1 liter per m3 maaisel) en kalk (10 kilo per m3). 

De resultaten van fase 1 en 2 zijn in schema’s en overzichten gezet.  

Er is een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de juli 2018 afgegeven ontheffing, om een proef te 

doen naar logistiek en juridische kanten in twee gebieden met ieder 5 agrariërs (een uitbreiding van 

800 m3). 

Er is regelmatig kennis overgedragen op verschillende manieren.  

Er zijn bijdragen aan verschillende symposia en bijeenkomsten geleverd. Er zijn workshops gegeven 

aan groepen die ook maaisel willen gebruiken om de bodem te verbeteren. Regelmatig wordt 

(telefonisch) advies gevraagd. Er was belangstelling van met name van buiten de provincie.  

In maart is een Demodag georganiseerd met het thema Bodem. 

 

De resultaten in grote lijnen: 

 

 Alle analyses en inventarisaties zijn in overzichten en in schema’s ondergebracht. Hoewel er 

weer een droog jaar was heeft de mais het beter gedaan als in fase 2 en zijn er ook 

opbrengstbepalingen gedaan. 

 Er is geen uittredend vocht waargenomen. Door de droogte was het maaisel meestal te 

droog en moest er ook vaak water toegevoegd worden voor een goed proces. Bij de Bio-

compost hopen die te droog waren hebben zich aan de binnenkant vooral schimmels 

ontwikkeld. 

 Uit de inventarisaties van de vegetatie en afval in bermen/watergangen voor het maaien uit 

blijkt dat van tevoren verwijderen van afval dit probleem kan verhelpen. Financieel kan dit  

uit voor een leverancier wanneer hij het maaisel bij een agrariër kan brengen. 

 Op een van de locaties zijn aardappelen op het perceel met de proefvakken geteeld.  

Hierdoor konden daar geen opbrengst bepalingen gedaan worden.   

 Verlening van de aanvraag voor uitbreiding van de ontheffing voor gebruik van maaisel 

stagneerde. Daarom is er contact gezocht met de betreffende ambtenaren op de provincie 

en zijn er brieven gestuurd naar de Gedeputeerde en Provinciale Staten.  

http://www.ommermarke.nl/
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 Na inspreken bij PS en installatie van de nieuwe gedeputeerde is er een motie ingediend die 

unaniem is aangenomen (juli 2019). Hierbij kreeg GS de opdracht mogelijkheden te zoeken 

om het gebruik van maaisel mogelijk te maken. 

 Er is een voorstel geschreven van hoe de praktijk (partners OMAB) denkt dat verantwoord 

gebruik van maaisel mogelijk is. Dit als basis voor richtlijnen die ook vastgelegd/mogelijk 

gemaakt moeten worden, in de regelgeving. 

 OMAB is vertegenwoordigd bij het ‘Platform Duurzaam Beheer landbouwbodems 2020’ en 

klankbordgroep ‘Circulair Terreinbeheer’ betreffende de checklist voor gebruik maaisel. 

 

Fase 4 
Het lopende onderzoek naar de manier van opzetten van een kuil of hoop van maaisel, om een 

optimale bodemverbeteraar te krijgen, is voortgezet. Dit onder de naam ‘OMAB-A’.  

Dezelfde toevoegingen (EM en kalk) voor de bokashi, als in fase 3 zijn gebruikt. Er is een 

‘vergelijkingsproef’ gedaan met een partij maaisel verdeeld in een hoop met en een zonder Bioterra. 

Voorjaar 2020 (na 3x opbrengen) zijn bodemanalyses (bemestingwijzer) gedaan voor de behandelde 

en onbehandelde proefvelden. 

Er is overleg geweest met Eurofins-agro over interpretatie en verwerking van de gegevens. De eerste 

trends zullen zichtbaar worden gemaakt middels grafieken. 

Er is verder gewerkt aan afspraken en richtlijnen om de bestaande regelgeving op een verantwoorde 

manier in de praktijk toe te passen. Dit heeft geresulteerd in een Notitie met Toelichting, die een 

‘verantwoorde manier van werken binnen de bestaande regelgeving; de Vechtdal methode’,  

beschrijft. 

Onder de naam OMAB-B is een projectplan voor onderzoek naar de toepassing van de ‘Vechtdal 

methode’ opgesteld, met een bijbehorende begroting. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij de 

Provincie . 

Kennis en ervaringen zijn gedeeld via (landelijke) overleggen en via informatie via de telefoon. 

 

De resultaten in grote lijnen: 

 

 Er is geen percolaat uit de kuilen of hopen gesignaleerd. Waarschijnlijk door aanvoer van 

droog maaisel. 

 Uit de inventarisaties blijkt dat er (veel) minder zwerfafval wordt gevonden als eerdere jaren. 

Ook de agrariërs signaleren minder zwerfafval. Leveranciers bepalen de oogstlocaties beter 

en zoeken de te maaien stroken actief af. 

 Ondanks dat er minder en in lager dosissen toevoegingen bij de Bokashi worden gedaan 

verloopt de fermentatie in de bokashi kuilen goed. Belangrijk lijkt het vochtgehalte bij het 

opzetten.  

 De onkruidproeven zijn deze fase niet door leerlingen van het Zone-college (Zwolle) 

uitgevoerd in verband met de beperkingen door Covid 19. Eurofins-agro heeft een kiemproef 

gedaan. Dit geeft alleen een totaal aantal kiemen, terwijl door het Zone-college ook een 

onderverdeling in aantal per soort werd gegeven. 

 De vergelijkingsproef toont nauwelijks verschillen in de resultaten van de compostanalyse 

tussen de hoop met en die zonder Bioterra. 

 De resultaten van alle analyses (maaisel, inventarisaties, producten, opbrengstenen bodem 

zijn in overzichten gezet. 

 De behandelde proefvelden lijken meer opbrengst van betere kwaliteit te leveren. Ook in de 

bodem zijn verschillen te zien al zijn deze niet zo uitgesproken. De trends worden in 
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grafieken gezet. De eigenlijke verwerking (met statistische betrouwbaarheid) zal na fase 5 

gebeuren. 

 Aan een Notitie met Toelichting over een werkwijze met richtlijnen voor verantwoord 

gebruik van maaisel, passend binnen de bestaande regelgeving (de Vechtdal methode), is 

door de provincie formeel goedkeuring verleend (april 2020). 

 In samenwerking met OD IJsselland zijn er een formulier voor melding van opslag en een 

checklist voor leveranciers opgesteld. 

 De gemeente Dalfsen en waterschap WDODelta zijn de methode gaan toepassen in 

maaiseizoen 2020-2021. 

 Er is een projectplan met begroting opgesteld om het toepassen van de methode te 

onderzoeken; OMAB-B.  Waar loop je tegen aan, en hoe is de methode te verbeteren. Dit 

ook om toekomstige gebruikers goed te kunnen informeren. 

 In oktober is voor dit onderzoek  een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Overijssel 

onder ‘circulaire economie’. In oktober is deze subsidie toegekend.  

 Er zijn bijdragen geweest aan de ‘klankbordgroep Circulair Terreinbeheer’ en het ‘Platform 

Duurzame Landbouwbodems’. Beide landelijk. Er is een zienswijze gestuurd op het 

wijzigingsvoorstel LAP3. 

Daarnaast is regelmatig telefonisch informatie gegeven.  

Helaas is door covid19 de geplande infomarkt niet door kunnen gaan. Deze wordt zo snel als 

het weer mogelijk is, georganiseerd. 

 

Doel 
Doel voor de gehele pilot periode van 5 jaar: 

Het praktijkrijp maken van een omzetting van plaatselijk organisch (rest)materiaal van bermen, 

watergangen, bergingen en natuurterreinen in een product dat geschikt is voor bodemverbetering in 

hetzelfde gebied, met zo min mogelijk verliezen aan uitgangsmateriaal, met zo weinig mogelijk input 

van energie en waarbij de milieubelasting zo klein mogelijk is.  

Hierbij hoort ook het bijdragen aan een regelgeving die het verantwoord gebruik van maaisel om de 

bodem te verbeteren mogelijk maakt. 

 

Tegelijkertijd wordt bestaande en verkregen kennis en inzichten breed gedeeld zodat er ook 

draagvlak ontstaat zowel bij de leverende organisaties, als bij de ontvangende agrariërs, als bij 

politiek en bewoners, om de theorie ook in de praktijk toe te passen. 

 

Dit zal moeten leiden tot een systeem waarin voor langere tijd bij de plaatselijke agrariërs, een goede 

bodemverbeteraar wordt geproduceerd uit lokaal organisch materiaal, die de bodemvruchtbaarheid, 

structuur, ziektewerendheid en waterbergend vermogen van de bodem structureel zal borgen en 

verhogen terwijl de uitspoeling wordt beperkt.  

De zogenaamde Circulaire Organische Economie. 

 

Het werkgebied van de pilot is het Vechtdal (de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg).  

In dit gebied zijn de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta werkzaam. 
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Doelen specifiek voor fase 5 OMAB-A: 

 

 Voortzetting van de proef op 5 locaties met najaarsmaaisel en toevoegingen bij Bokashi als in 

fase 3 en 4.  

 Laten uitvoeren van alle analyses aan de bodemverbeteraar zoals in de eerdere fasen, 

namelijk: inventarisatie vegetatie en afval productiestroken, maaisel, producten, kwaliteit 

hoge grondwater, opbrengst. 

 Laten uitvoeren van alle analyses en proeven zoals gedaan zijn voor de bepaling van de nul-

situatie, naar de kwaliteit van de bodem, zowel chemisch, fysisch als biologisch. Aangevuld 

met analyses om de kwaliteit van de organische stof te bepalen. 

 Bijdragen aan het mogelijk maken van bewerkingen van maaisel op het agrarische bedrijf. 

Denk aan de bewerkingen fermenteren, omzetten en producten toevoegen. 

 Actief verspreiden en delen van opgedane kennis en ervaring via website, contacten, 

demo/info markt (wanneer weer toegestaan), en bijdragen aan overleggen. 

 Het maken van een rapportage met resultaten die ook statistisch onderbouwd zijn. 

 Het opstellen van een handzame versie voor gebruik in de praktijk. 

 Het actief verspreiden en onder de aandacht brengen van de resultaten van de pilot OMAB 

 
 

Doelgroep 
Binnen dit project zijn meerdere doelgroepen waar deze pilot zich op richt. Het betreft de 

‘Leveranciers’, de ‘Ontvangers’ de ‘Drinkwatervoorziening’ , ‘Overheden’ en meer algemeen 

geïnteresseerden en betrokkenen in de praktijk van een Circulaire Organische Economie. 

 

Leveranciers 
De deelnemende leveranciers die vanuit hun onderhoudsprogramma’s het organisch restmateriaal 

vrij krijgen. Op dit moment zijn dat: 

 Gemeente Dalfsen 

 Gemeente Ommen 

 Gemeente Hardenberg 

 Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Waterschap Vechtstromen 
 

Zij krijgen organische producten vrij via : 

 Een á twee keer per jaar maaien van bermen en schouwpaden. 

 Maaisel dat vrijkomt bij het schonen van watergangen, bergingen en droge sloten 

De leveranciers zorgen voor de aanvoer van het, voor de pilot benodigde, organisch materiaal in de 

gewenste kwaliteit en kwantiteit. 
 

De organische restmaterialen worden nu afgeven bij een milieu vergunde verwerkingslocatie. Ook bij 

deze bedrijven is het mogelijk van de organische restmaterialen een bodemverbeteraar te maken. 

Hiervoor hebben zij eigen afzetkanalen zodat het product niet in de regio van herkomst terecht hoeft 

te komen. Bovendien stijgen de kosten en milieubelasting door het extra vervoer. 
 

Wanneer mogelijk wordt er contact gezocht met  de TBO’s en landgoederen om te kijken waar de 

mogelijkheden liggen voor samenwerking en onderlinge versterking. 
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Ontvangers 
Agrarische bedrijven binnen de drie Vechtdal gemeenten. Binnen het project worden zij 

vertegenwoordigd door ANV De Ommer Marke. Deze organisatie zet zich voor de Pilot OMAB in om 

agrariërs te vinden die (meerjarig) mee willen werken aan de pilot. Daarnaast worden werkwijze en 

resultaten breed gedeeld met de agrariërs in het Vechtdal. 

 

De deelnemende agrariërs aan het onderzoek, zetten  de kuilen Bokashi en hopen Bio-compost op, 

onderhouden ze en rijden ze uit, zoals nodig voor het onderzoek (hoeveelheid, tijdstip). Dit 

gedurende 5 jaar op proefstroken waarop snijmais wordt geteeld. 

 

In verband met de privacy worden in dit onderzoek, en in de overzichten en schema’s met de 

resultaten, de locaties met cijfers aangegeven.  De locaties liggen verspreid over het Vechtdal. 

Op de  locaties 1 tot en met 3 (locatie 4 is na fase 3 gestopt) wordt van het maaisel Bokashi gemaakt. 

Op de locaties 5 en 6 een Bio-compost hoop. De bedrijven die bij deze locaties horen zijn bij de 

projectleiding op te vragen. 

 

Voor de locaties is, voor de duur van de pilot (5 jaar) en voor de kuilen en hopen die in het kader van 

de pilot worden opgezet, een melding gedaan (Dalfsen) of een omgevingsvergunning (Ommen en 

Hardenberg) aangevraagd en toegekend. September 2018 is bovendien door de Provincie ontheffing 

verleend op Art. 10.63, lid 2 van de Wet Milieubeheer, voor het gebruik van maaisel op 

landbouwgrond in het kader van de pilot OMAB.  

 

Drinkwaterbescherming 
In de grondwaterbeschermings- en intrekgebieden speelt het voorkomen van uitspoeling naar het 

(diepe) grondwater extra om de kwaliteit van het drinkwater veilig te stellen.  

Bescherming van de drinkwaterwinning is een provinciaal doel. 

Locatie 3  ligt tegen het intrekgebied van drinkwaterwinning Witharen aan. Hier worden de metingen 

aan de kwaliteit van het hoge grondwater gedaan.  

De onderzochte methoden voor bodemverbetering kunnen, bij een positief effect op de kwaliteit van 

het hoge grondwater, vervolgens ook uitgerold worden in de waterwingebieden van Overijssel en zo 

mogelijk verder.  

 

Overheden 
Omdat de regelgeving een belangrijk aspect is van de mogelijkheid om maaisel optimaal te gebruiken 

voor verbetering van landbouwbodems, zijn ook overheden een belangrijke doelgroep. Het is 

noodzakelijk dat ook praktische kennis en ervaring ingebracht wordt bij partijen die beleid, 

regelgeving en handhaving onder hun hoede hebben. 

Daarnaast is het gewenst dat bij overheden de urgentie voor het nemen van stappen om het gebruik 

van maaisel als bodemverbeteraar te reguleren, prioriteit krijgt, om ongewenste ontwikkelingen (oa 

wildgroei) te voorkomen.  

 

Betrokkenen en geïnteresseerden 
Om maaisel als grondstof te gaan zien en behandelen is naast verandering van de regelgeving ook 

aanpassing van werkwijze en denken nodig. Daarom is het belangrijk bestuurders, uitvoerders en 

zeker ook burgers te informeren en te betrekken. 
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Werkwijze Fase 5 
 

In fase 5, van OMAB-A (voor fase 4 is de pilot opgedeeld in OMAB-A- de oorspronkelijk 

onderzoeksopzet, en OMAB-B- het onderzoek naar de ‘Vechtdal methode’), zullen Bokashikuilen en 

Bio-compost hopen (maaisel met het bacteriemengsel Bioterra) worden opgezet van najaarsmaaisel 

op de locaties 1,2 en 3 (Bokashi) en 5 en 6 (Bio-compost) 

Zowel van het maaisel, als van het product, als van de bodem worden analyses, proeven en 

waarnemingen gedaan. Het gaat daarbij om voortzetting van de waarnemingen in fase 1-4 aan 

maaisel en product en herhaling van alle bodemmetingen zoals gedaan voor de nul-situatie in fase 1, 

nu zowel voor de blanco als voor het behandelde proefveld. 

De vergelijkingsproef zoals gedaan in fase 4 wordt niet herhaald. Er wordt geen meerwaarde 

verwacht van een herhaling.  

De analyses worden uitgevoerd door Eurofins-agro, aangevuld met proeven en waarnemingen in 

eigen beheer. 

 

Richting agrariërs, overheden, betrokkenen en geïnteresseerden wordt op meerdere manieren 

informatie gegeven, zowel gericht op een lokale vraag als algemeen via een demodag of infomarkt. 

Indien dit niet mogelijk is vanwege Covid19 kan een brochure gemaakt worden. 

 

Bodemverbeteraar 

In fase 4 wordt op iedere locatie voor het maken van Bokashi nog één recept van toevoegingen 

gebruikt zoals ook in fase 3 en 4 is gedaan: bacteriemengsel  EM (1 liter per m3 maaisel) en langzaam 

werkende kalk (Steggcalk) (10 kilo per m3). 

Op iedere locatie wordt gedurende de 5 proefjaren steeds dezelfde kwaliteit (grofheid) maaisel 

gebruikt. Deze kwaliteit verschilt van locatie tot locatie. 

De bodemverbeteraars die hieruit voorkomen worden onderzocht op hun kwaliteit (chemisch, 

fysisch en biologisch) middels een volledige compostanalyse  en risico’s met onkruid.  

De kiemproeven worden uitgevoerd door het Zone-college (Zwolle) en wanneer dit onmogelijk is 

door coronamaatregelen, door Eurofins-agro.  
 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksopzet: 

 Najaar : 

o Bokashi – 3 kuilen (bermgras, slootmaaisel en grof materiaal-berging) 

    3 locaties (Dalfsen, Ommen, Hardenberg) 

o Bio-compost – 2 hopen (bermgras en grover materiaal (bv. met riet)) 

      2 locaties (Dalfsen) 
 

Het project richt zich op zandgronden omdat deze gronden het meeste baat hebben van meer 

organisch materiaal, zoals blijkt uit de ervaring van agrariërs en uit onderzoek.  

Per locatie is (een deel van) een perceel waarop 5 jaar mais wordt geteeld, gedurende de hele 

periode beschikbaar waarbij: 

1. op minimaal 2000 m2 geen Bokashi wordt opgebracht (de blanco) 

2. op minimaal 2000 m2 wordt 20 ton/ha Bokashi opgebracht.  

 

De kuilen en hopen die in het najaar zijn opgezet worden in het voorjaar uitgereden (op bouwland; 

mais). Bokashi die na het uitrijden op de proefvelden ‘over’ is kan eventueel langer blijven liggen 

zodat het effect hiervan op de kwaliteit (structuur en chemische samenstelling) onderzocht kan 

worden.   
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Analyses kuil / hoop: 
Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de verkregen 

bodemverbeteraars zal net als in fase 1, 2, 3 en 4, elke kuil en hoop worden geanalyseerd met een 

uitgebreide compostanalyse (=kwaliteitsanalyse compost). Dit zowel van het uitgangsmateriaal als 

van het product; de bodemverbeteraar.  
 

Tevens worden van alle bodemverbeteraars kiemproeven gedaan. In principe door leerlingen van het 

Zonecollege. Wanneer dit niet mogelijk is door coronamaatregelen dan gebeurt dit door Eurofins-

agro. Daarmee wordt de uitslag wel minder gedetailleerd omdat het college ook soorten herkent en 

apart telt terwijl Eurofins-agro alleen met een totaal aantal komt. 
 

De bemonstering gebeurt op alle locaties door dezelfde (gecertificeerde) monsternemer.. 
 

Alle kuilen en hopen worden gecontroleerd op het ontstaan van percolaat, dat bij constatering wordt 

geanalyseerd. 

 

Analyses bodem: 
Alle analyses, proeven en bepalingen van en aan de bodem genomen voor de nulmeting in 2017 

worden herhaald. Nu voor zowel de blanco als het behandelde proefveld.  Dit zijn: 

 De analyses volgens de bemestingswijzer 

 Gemeten pF bepalingen 

 PFLA-bepalingen 

 Vrijlevende aaltjes  

 Dichtheidsmetingen (Penetrograaf) 

 Bodemprofiel en bodemscore 

 Kwaliteit hoge grondwater (in 2 vaste peilbuizen - door Aqualysis)  

Via het project Lumbricus wordt de kwaliteit van het hoge grondwater in de winterperiode gemeten  

met 10 peilbuizen die in het veld  zijn geplaatst (5 in de blanco en 5 in de strook met de 

bodemverbeteraar). 

Eurofins-agro heeft aangeboden om voor hun rekening aanvullende analyses te doen naar de 

kwaliteit van de organische stof. 
 

De agrariërs wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzicht geeft in de hoeveelheid 

toegediende mest, bestrijdingsmiddelen, manier van onder/inwerken, overige bewerkingen en 

algemene indruk van het materiaal. 
 

Analyses gewas/opbrengst: 
Het gewas van het proefveld en de blanco wordt voor de oogst geanalyseerd op gewicht en 

samenstelling (voederwaardeanalyse). 

 

Rapportage: 
De verwerking van de resultaten zal onder andere  met medewerking van Eurofins-agro gebeuren. Zij 

hebben mogelijkheden om de resultaten door te rekenen op statistisch betrouwbare verbanden. 

Voor de praktijk wordt een handzame versie gemaakt. 

De opgedane kennis en ervaring zal breed gedeeld worden zowel richting leveranciers en agrariërs, 

als richting beleid, regelgeving en overige betrokkenen. Dit loopt via de geëigende (digitale) wegen 

(websites, digitale nieuwsbrief, berichten in nieuws- en vakbladen etc.) en via een slotmanifestatie 

waarbij ook de resultaten van OMAB-B betrokken worden (2022 – mits dan toegestaan). 
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Fasering 
Dit projectplan beschrijft de vijfde en laatste fase  (2021-2022)  van de pilot OMAB 

 Fase 1 - Onderzoekjaar 2016-2017:  onderzoek naar voorwaarden voor het opzetten van een 

goede en goedkope Bokashikuil/Bio-compost hoop. Risico’s , voor- en nadelen van beide 

methoden. (Bokashi – Bio-compost). Nulmetingen bodem/grondwater 

 Fase 2 - Onderzoekjaar 2017-2018: aanscherpen onderzoek voorwaarden voor het opzetten 

van een goede en goedkope Bokashikuil/Bio-compost hoop leidend tot richtlijnen 

ingangsmateriaal, toevoegingen, kosten en optimale perioden van opzetten en uitrijden. 

Verder optimaliseren van de nulmeting.  Onderzoek naar deelname van andere leveranciers 

als TBO’s en Landgoederen in het Vechtdal en onderzoek naar regelgeving en logistiek. 

 Fase 3 - Onderzoekjaar 2018-eind 2019: Naast het maken en op de proefvelden uitrijden  van 

Bokashi en Bio-compost, richt fase 3 zich met name op de mogelijkheden binnen de 

bestaande regelgeving. Dit als voorbereiding op het in de praktijk brengen en toetsen van die 

mogelijkheden. 

 Fase 4 – Onderzoekjaar 2020:  Voortzetting proef effect bodemverbetering met maaisel 

(OMAB-A). Bijdragen aan politieke en juridische duidelijkheid over welke voorwaarden 

verbonden zijn aan het gebruik van maaisel voor bodemverbetering, binnen de bestaande 

regelgeving, Deze richtlijnen kunnen dan in de praktijk gebracht worden, zodat zij getoetst 

kunnen worden. Hiervoor wordt OMAB-B opgezet en gestart. 

 Fase 5 – Onderzoekjaar 2021-2022: Voortzetting proef effect bodemverbetering met maaisel 

aangevuld met metingen nulmeting bodem (OMAB-A). Eindrapportage  OMAB-A 

 Afronding OMAB-B met eindrapportage.  

 

Onderzoekperiode fase 5 OMAB-A ; 2021/2022 zal de volgende resultaten gaan opleveren: 

 Gegevens over de kwaliteiten van maaisel, product en bodem uit de voortzetting van de 

proef waarbij op 5 locaties steeds, een proefveld zonder extra bodemverbeteraar en een met 

bodemverbeteraar, als gedeelte van een verder gelijk behandeld perceel snijmais onderzocht 

is. 

 Uitwerking van de resultaten van fase 4 in combinatie met die van fase 1, 2 en 3 zoveel 

mogelijk in grafieken voor een deel van de parameters (voorjaar 2021). 

 Rapport over de hele pilot (fase 1-5) met daarin waar mogelijk statistisch onderbouwde 

trends en conclusies.( voorjaar 2022). 

 Voortgaande informatie en demonstratie leiden tot meer begrip en kennis bij agrariërs, 

betrokken organisaties en overheden, waardoor een andere werkwijze bij het oogsten 

ingang vindt en de regelgeving aangepast. 

 

Omdat de nul-situatie van de bodem voor een deel bepaald is voorjaar 2017; vóór de eerste keer 

opbrengen van de bodemverbeteraar en uitgebreid najaar 2017, zal dit onderzoek steeds in 

hetzelfde tijdvak plaatsvinden, namelijk najaar 2021  en voorjaar 2022. 

 
 

Communicatie 
Het project zal waar mogelijk gebruik maken van de communicatiemogelijkheden die bij de 

verschillende partners aanwezig zijn (PR-adviseurs, netwerk, contacten media etc.) en ook nieuwe 

mogelijkheden aanboren. Zoals wellicht nodig zal blijken in verband met de beperkingen door 

Covid19 
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Gedurende de hele pilot  zal er regelmatig worden gecommuniceerd met de verschillende 

deelnemers en partners in de uitvoering.  

Tijdens overleg zullen de resultaten tot dan toe worden besproken. Ook eventuele wijzigingen en 

aanpassingen in de aanpak worden besproken en zo nodig geaccordeerd. 

Door Covid19 zijn de mogelijkheden voor ontmoetingen en fysiek overleg beperkt. Veel wordt 

overgenomen door contact via de mail en telefoon. 

Er wordt gezocht naar manieren om toch iedereen betrokken te houden zodat ideeën en wensen 

meegenomen kunnen worden in het onderzoek. 

 

Informatie over en resultaten van de pilot OMAB zijn te vinden op www.ommermarke.nl . 

  

Gebruik media 
Via de gebruikelijk perskanalen zoals de landbouwbladen en websites en de plaatselijke en regionale 

kranten en websites, zal regelmatig bericht worden wat de vorderingen en resultaten zijn.  

Daarnaast zal informatie  via de website en de Nieuwsbrieven van ANV De Ommer Marke 

beschikbaar komen voor geïnteresseerden.  

Door goede samenwerking van De Ommer Marke met LTO-Vechtdal kunnen veel agrariërs bereikt 

worden. 

 

 

Rapportage en Evaluatie 
Na ieder onderzoek jaar komt een (tussentijdse) rapportage beschikbaar. 

Deze wordt besproken met de partners waarna de richtlijnen voor verder onderzoek worden 

opgesteld.  

 

Begroting 
zie apart document. 

 

De Samenwerkende Partners: 

 
 

 
 

 

http://www.ommermarke.nl/

