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Pilot Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar 
Met aanvulling fase 2 , periode sept. 2017-okt. 2018 

 

Inleiding 
Een groot aantal terreinbeheerders is reeds enige tijd op zoek naar mogelijkheden om hun organisch 

restmateriaal dat vrijkomt bij het beheer van hun terreinen (bermen, sloten, waterbergingen, 

natuurterreinen etc.) beter en goedkoper in te kunnen zetten binnen een circulaire organisch 

economisch model. Tegelijkertijd zijn agrariërs op zoek naar manieren om het gehalte aan organisch 

materiaal in hun gronden te verhogen. Dit kan helpen de gevolgen van verminderde mogelijkheden 

van bemesting en dichtslaan van de bodem (met oa. als gevolg verdroging) door gebruik van zware 

machines, te beperken. Bodemvruchtbaarheid, een betere waterhuishouding en daarmee de 

opbrengsten, worden daarmee gestimuleerd.   

Voor de waterschappen worden met het verhogen van het gehalte aan organisch materiaal in de 

bodem, de doelen minder uitspoeling en meer waterberging gediend. Ook de drinkwaterwinning is 

gediend met minder uitspoeling, met name in de grondwaterbeschermings- en intrekgebieden.  

 

Vanuit de agrariërs is het initiatief gekomen om  deze belangen te koppelen, waardoor er een sterk 

samenwerkingsverband is ontstaan van gemeenten, waterschappen, Provincie Overijssel en agrariërs 

(ANV De Ommer Marke) in het Vechtdal- Overijssel. 

 

Deze pilot richt zich op onderzoek en kennisoverdracht. 

 

Er wordt onderzoek gedaan naar de optimale voorwaarden voor het maken van een optimale 

bodemverbeteraar uit organisch (rest) materiaal. Welke kwaliteit van bodemverbeteraar is het beste 

voor de verschillende functies en hoe zorg je ervoor dat de gewenste kwaliteit ontstaat. Daarnaast 

wordt onderzocht hoe het structureel aanwenden van organisch materiaal als bodemverbeteraar 

zowel logistiek als juridisch geregeld kan worden. 

 

De kennisoverdracht richt zich zowel op agrariërs in het Vechtdal (er zijn locaties verdeeld over de 

drie gemeenten) als op de medewerkers van de gemeenten (buitendienst, ambtenaren, afdelingen 

milieu, toezichthouders ), de politiek als betrokkenen en geïnteresseerden. 

 

De Pilot wil via de ‘Green Deal Circulair Terreinbeheer’ en het provinciale ‘Platform Tobo’ bijdragen 

aan zowel het verspreiden van kennis over het (structureel) toepassen van bodemverbeteraars uit 

organisch (rest) materiaal als bodemverbeteraar in de praktijk, als het aanleveren van kennis die een 

aanpassing van de regelgeving ondersteund.  

Op dit moment zijn er namelijk nog verschillende obstakels in de wet en regelgeving (afvalstoffen 

regeling, meststoffen wet). De Pilot OMAB is een van de voorbeeld projecten voor de Green Deal 

Circulair terreinbeheer’. 

 

Organisch materiaal als bodemverbeteraar heeft te maken met concurrerende manieren voor 

verwerking van organisch materiaal (onder andere Newfoss = productie papier en Planpaal = 

productie palen uit bio-composieten). Vanwege de (grote) schaal van veel alternatieve manieren van 

omzetting is veel vervoer nodig en verdwijnt organisch materiaal (plus mineralen) uit het gebied. 
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Deze nadelen kent het plaatselijk omzetten van organisch materiaal voor bodemverbetering niet. 

Daarnaast kent Bokashi een langzamere afbraak tot CO2 en water en dus een uitgesteld vrijkomen 

van CO2, ten opzichte van composteren. 

 

In dit project zullen de volgende omzettingen worden onderzocht; 

 Bokashi : het organische restmateriaal wordt via de Bokashi methode (anaerobe omzetting= 

zonder lucht) in een periode van minimaal 12 weken met  specifieke toevoegingen  omgezet 

naar een goede bodemverbeteraar. 

 Bioterra. Het organische restmateriaal wordt door het bijvoegen van Bioterra producten 

(aerobe omzetting=met lucht) in een periode van ongeveer  12 weken omgezet naar een 

goede bodemverbeteraar. 

 

Het totale project duurt 5 jaar. In een dergelijke periode lijkt het aannemelijker dat een verhoging 

van de organische stof in de bodem aan te tonen is. Ook veranderingen in de kwaliteit van het hoge 

grondwater zijn in deze periode waarschijnlijk vast te stellen. 

Daarnaast kunnen hoogst waarschijnlijk een eventuele verhoging van de bodemvruchtbaarheid, 

ziektewerendheid en waterbergend vermogen dan aan de cijfers te zien zijn. 

 

In de eerste onderzoeksfase (2016-2017) heeft het praktische onderzoek zich gericht op het 

beantwoorden van de vraag wat de voorwaarden en acceptabele kosten zijn voor een goede 

Bokashi/Bioterra kuil. Er is een Demodag georganiseerd (voor agrariërs, organisaties en 

geïnteresseerden) en er is een workshop gehouden voor direct betrokkenen.  

Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de locaties in de gemeenten Ommen en 

Hardenberg en er zijn meldingen gedaan voor de locaties in Dalfsen. 

 

De resultaten in grote lijnen: 

 Ook voor minder kosten is een goede Bokashikuil te maken. Echter een Bioterrahoop kost 

beduidend minder als de goedkoopste Bokashikuil tot nu toe. 

 Er is veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag volgens de regelgeving. De 

toezichthouders zijn ingelicht over de status van de pilot. 

 Er bleek veel behoefte te zijn om meer inzicht te krijgen in de regelgeving en de onderdelen 

hiervan die aangepast moeten worden voor een werkbare situatie. 

 De analyses van de ingangsmaterialen en de producten laten in eerste instantie weinig grote 

verschillen zien; echter een klein verschil in bijvoorbeeld de C/N verhouding kan een groot 

verschil in effect in de bodem ten gevolge hebben. Bodems bij de verschillende locaties 

verschillen wel op diverse punten. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

 Alle producten voldoen ruimschoots aan de eisen voor maximale hoeveelheden zware 

metalen. 

 De eerste resultaten van de onkruidtoets bij twee Bokashikuilen tonen veel ontkiemd 

onkruidzaad. In het veld is dit niet terug te zien (vergelijking met blanco). 

 Op twee locaties is vocht uitgetreden (percolaat) . Hoe dit te voorkomen is een belangrijk 

onderdeel bij het vervolg onderzoek. 

 Afval kan het beste voordat er gemaaid wordt, verwijderd worden (inzet clean teams). 

 

In de tweede fase (september 2017-oktober2018), waar dit projectplan zich met name op richt, 

zullen de volgende zaken aangepakt worden:  
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 voortzetting onderzoek naar hoe een goede kuil/hoop te maken, met als resultaat een eerste 

versie van een praktische handleiding over hoe je van organisch (rest) materiaal een goede 

bodemverbeteraar maakt. 

 informeren van en overleg met TBO’s  en landgoederen  

 het, samen met de afdelingen van de gemeenten, inventariseren van de mogelijkheden 

binnen de huidige regelgeving en de noodzakelijke aanpassingen om een werkbare situatie 

te krijgen. 

 Informeren en demonstreren van mogelijkheden en resultaten van OMAB aan agrariërs, 

overheden en werkorganisaties. 

 constateren en inventariseren van de logistieke en juridische opgaven, bij een grootschaliger 

aanpak. 

De volgende fasen van de Pilot OMAB zullen zich steeds meer richten op de twee laatste punten; het 

informeren en de organisatie. 

 

Doel 
Doel voor de gehele pilot periode van 5 jaar: 

Het praktijkrijp maken van een omzetting van plaatselijk organisch (rest)materiaal van bermen, 

watergangen, bergingen en natuurterreinen in een product dat geschikt is voor bodemverbetering in 

hetzelfde gebied, met zo min mogelijk verliezen aan uitgangsmateriaal, met zo weinig mogelijk input 

van energie en waarbij de milieubelasting zo klein mogelijk is.  

Tegelijkertijd wordt bestaande en verkregen kennis en inzichten breed gedeeld zodat er ook 

draagvlak ontstaat zowel bij de leverende organisaties als bij de ontvangende agrariërs, als bij 

politiek en bewoners,  om de theorie ook in de praktijk toe te passen. 

Dit zal moeten leiden tot een systeem waarin voor langere tijd bij de plaatselijke agrariërs, een goede 

bodemverbeteraar wordt geproduceerd uit lokaal organisch materiaal, die de bodemvruchtbaarheid, 

structuur, ziektewerendheid en waterbergend vermogen van de bodem structureel zal borgen en 

verhogen terwijl de uitspoeling wordt beperkt.  

De zogenaamde Circulaire Organische Economie. 

 

Doel specifiek voor het tweede jaar waarvoor dit projectplan is geschreven: 

 Bepalen van voorwaarden en richtlijnen voor het maken van een goede bodemverbeteraar 

uit organisch restmateriaal, resulterend in een handleiding. 

 betrekken van TBO’s en Landgoederen 

 uitzoeken van de regelgeving – leveren gegevens die aanpassing ondersteunen en 

 (Een bijdrage leveren aan het) informeren  agrariërs, overheden, werkorganisaties en 

betrokkenen. 

 

Het werkgebied van het project is het Vechtdal (de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg).  

In dit gebied zijn de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta werkzaam. 

 

Doelgroep 
Binnen dit project zijn meerdere doelgroepen waar deze pilot zich op richt. Het betreft de 

‘Leveranciers’, de ‘Ontvangers’ en de ‘Drinkwatervoorziening’. 
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Leveranciers 
De deelnemers die vanuit hun onderhoudsprogramma’s het organisch restmateriaal vrij krijgen. In 

deze fase richt het project zich eerst op de gemeenten en waterschappen binnen het Vechtdal. In 

fase twee wordt er contact gezocht met  de TBO’s en landgoederen om te kijken waar de 

mogelijkheden liggen voor samenwerking en onderlinge versterking. 

 

Op dit moment zijn de leveranciers: 

 Gemeente Dalfsen 

 Gemeente Ommen 

 Gemeente Hardenberg 

 Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Waterschap Vechtstromen 

 

Deze deelnemers krijgen de volgende organische producten vrij bij de door hen uitgevoerde jaarlijks 

terugkerende onderhoudswerkzaamheden: 

 een á twee keer per jaar maaisel  van bermen en schouwpaden. 

 Maaisel dat vrijkomt bij het schonen van watergangen, bergingen en droge sloten 

De leveranciers zorgen voor de aanvoer van het, voor de pilot benodigde, organisch materiaal in de 

gewenste kwaliteit en kwantiteit. 

De organische restmaterialen worden nu afgeven bij een milieu vergunde verwerkingslocatie. Ook bij 

deze bedrijven is het mogelijk van de organische restmaterialen een bodemverbeteraar te maken. 

Hiervoor hebben zij eigen afzetkanalen zodat het product meestal niet in de regio van herkomst 

terecht komt. Bovendien voert deze stap de kosten op. 

 

Ontvangers 
In potentie zijn dit de agrarische bedrijven binnen de regio van het Vechtdal. Binnen het project 

worden zij vertegenwoordigd door ANV De Ommer Marke. Deze organisatie zet zich in om agrariërs 

te vinden die (meerjarig) mee willen werken aan het project. Daarnaast worden werkwijze en 

resultaten breed gedeeld met de agrariërs in het Vechtdal. 

 

De deelnemende agrariërs zetten  de kuilen Bokashi en hopen Bioterra op, onderhouden ze en rijden 

ze uit, zoals nodig voor het onderzoek (hoeveelheid, tijdstip). Dit gedurende 5 jaar. 

 

De locaties voor de Bokashikuilen zijn : 

 Melkveebedrijf van Mts. de Vos in Lemelerveld (gemeente Dalfsen) 

 Melkveebedrijf van Han Kraayvanger in Giethmen (gemeente Ommen) 

 Melkveebedrijf van Hennie Fix in Dedemsvaart (gemeente Hardenberg en intrekgebied van 

drinkwaterwinning Witharen). 

 Melkveebedrijf Mts. Broekroelofs in Burcht (gemeente Hardenberg) 

De locaties voor de Bioterrahopen zijn: 

 Loonbedrijf Lindeboom uit Ankum  (gemeente Dalfsen) 

 Melkveebedrijf Arjan Schrijver  in Dalfsen (gemeente Dalfsen). 

 

Voor deze locaties is, voor de duur van de pilot (5 jaar) en voor de kuilen en hopen die in het kader 

van de pilot worden opgezet, een melding gedaan (Dalfsen) of een omgevingsvergunning (Ommen en 

Hardenberg) aangevraagd. 
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Drinkwaterbescherming 
In de grondwaterbeschermings-  en intrekgebieden speelt het voorkomen van uitspoeling naar het 

(diepe) grondwater extra om de kwaliteit van het drinkwater veilig te stellen.  

Bescherming van de drinkwaterwinning is een provinciaal doel. 

De locatie van Fix ligt tegen het intrekgebied van drinkwaterwinning Witharen. Hier worden de 

metingen aan de kwaliteit van het hoge grondwater gedaan. Deze dient daarmee ook als voorbeeld 

voor de omgeving . De onderzochte methoden voor bodemverbetering kunnen vervolgens ook 

uitgerold worden in de waterwingebieden van Overijssel en eventueel verder.  

 

Werkwijze Fase 2 
Net als in fase 1 zullen in de periode 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018  zowel in het najaar als 

in het voorjaar Bokashikuilen en Bioterra hopen worden opgezet. 

Daarnaast worden stappen ondernomen om TBO’s en landgoederen te betrekken en om inzicht te 

krijgen in de regelgeving. 

Richting agrariërs, overheden, betrokkenen en geïnteresseerden wordt op meerdere manieren 

informatie gegeven   

 

Bodemverbeteraar 

De vraag welk uitgangsmateriaal met welke (hoeveelheden) toevoegingen tot welke kwaliteit 

bodemverbeteraar leidt wordt verder uitgewerkt. 

Per locatie wordt een andere kwaliteit aan uitgangsmateriaal gebruikt (fijn, middel en grof materiaal, 

voorjaars fijn en grof materiaal). Bij de Bokashikuilen worden steeds twee kuilen gemaakt; ieder met 

een andere samenstelling qua toevoegingen. Van Bioterra wordt per locatie 1 hoop opgezet. 

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het voorkomen van uittredend vocht (percolaat) 

De bodemverbeteraars die hieruit voorkomen worden onderzocht op hun kwaliteit, kwantiteit,  

risico’s met onkruid en verontreinigingen en kosten (toevoegingen, vervoer, omzetten, materialen). 

 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksopzet in grote lijnen: 

 Najaar 2017: 

o Bokashi – 6 kuilen (bermgras, slootmaaisel en grof materiaal-berging) 

 3 locaties (Dalfsen, Ommen, Hardenberg) ; twee kuilen per locatie 

o Bioterra – 2 hopen (bermgras en grover materiaal (bv. met riet)) 

 2 locaties (Dalfsen) 

 Voorjaar 2018: 

o Bokashi – 2 kuilen (voorjaars(berm)gras) 

 1 locatie (Hardenberg) ; twee kuilen   

o Bioterra – 1 hoop  (voorjaars(berm)gras) 

 1 locatie (bestaande locatie Dalfsen) 

De toevoegingen en verdere praktische zaken worden uitgewerkt in de ‘onderzoeksopzet’. 

 

Het project richt zich op zandgronden omdat deze gronden het meeste baat hebben van meer 

organisch materiaal zoals blijkt uit de ervaring van agrariërs en uit onderzoek.  

Per locatie is (een deel van) een perceel gedurende de hele periode beschikbaar waarbij: 

1. op minimaal 2000 m2 geen Bokashi wordt opgebracht (de blanco) 

2. op minimaal 2000 m2 Bokashi  wordt opgebracht. Afhankelijk van de bodemuitslagen wordt 

bepaald hoe hoog de gift aan bodemverbeteraar moet zijn (was in de eerste fase 20 ton/ha.) 
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De kuilen en hopen die in het najaar zijn opgezet worden in het voorjaar uitgereden (op bouwland; 

mais). De kuilen/hoop die in het voorjaar zijn opgezet worden na de oogst in het najaar uitgereden 

en eventueel op grasland (wanneer het product daarvoor geschikt is).  

 

Analyses Kuil/Hoop 

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de verkregen 

bodemverbeteraars zal net als in fase 1, elke kuil en hoop worden geanalyseerd, zowel het 

uitgangsmateriaal als het product . Het volume bij het opzetten en bij het uitrijden wordt zo goed 

mogelijk ingeschat.  

Alle kuilen en hopen worden gecontroleerd op het  ontstaan van percolaat, dat vervolgens wordt 

geanalyseerd. 

Bemonstering gebeurd door gecertificeerde bemonsteraars. 

 
Dit alles leidt tot een eerste versie van een ‘handleiding Bodemverbeteraar maken’. 

Bodem 
De analyses volgens de bemestingswijzer worden in fase twee niet herhaald.  Ten behoeve van de 

bepaling van het bodemleven is aan de bemestingswijzer een PLFA-analyse toegevoegd. PFLA is een 

inschatting van de diversiteit aan bodemleven op basis van vetzuren. 

Er zullen wel een aantal aanvullende gegevens verzameld worden zomer/najaar 2017 om de 

nulmeting te versterken:  

 effecten op de dichtheid (penetrograaf) en structuur (profielbeschrijving) van de bodem  

 effecten op de kwaliteit van het hoge grondwater (uitbreiding open gat methode, plaatsing 

divers en betrekken van gegevens van omliggende peilbuizen. 

 bodemleven (tellingen regenwormen en roofaaltjes). 

 Vanuit het project Lumbricus zullen aanvullende onderzoeken worden gedaan op 1 locatie. 

Alle bodemanalyses worden na 5 jaar herhaald (laatste onderzoeksjaar 2021) en eventueel ook 

tussentijds. 

 

Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren van onder-/inwerken van de bodemverbeteraar 

op de verschillende locaties wordt deze informatie geïnventariseerd  bij de deelnemende agrariërs. 

 

Gewas/opbrengst 
Het gewas van het proefveld en de blanco wordt voor de oogst geanalyseerd op gewicht en 

samenstelling (voederwaardeanalyse). 

Ook het vanggewas wordt op dezelfde manier onderzocht op 1 locatie. 

 

Kosten  
De kosten van de toevoegingen per kuil/hoop worden berekend. 

Daarnaast wordt op basis van overleg met de deelnemende agrariërs een inschatting gemaakt van de 

kosten voor het werk en afschrijving van werktuigen en kuilplaat om ook deze kosten, in beeld te 

krijgen. Hetzelfde gebeurt voor de kosten die de leveranciers (extra) maken om het materiaal bij de 

agrariërs te krijgen 

 

Logistiek 
Met de 6 deelnemende agrariërs worden gesprekken gevoerd met vragen over de hoeveelheid grond 

die zij bewerken, hoeveel materiaal zij denken te kunnen gebruiken en of er meer geïnteresseerde 
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agrariërs in de buurt zijn. Voor hen wordt gekeken hoeveel materiaal in de omgeving (1, 5 of 10 km) 

beschikbaar is.  

Dit moet een indicatie geven van de logistieke mogelijkheden en de (on)mogelijkheden om iedereen 

te voorzien van het gewenste materiaal. 

 

Regelgeving 
Om inzicht te krijgen in wat de regelgeving is en wat de voorwaarden zijn waaronder bepaalde 

methoden wel toegestaan zijn, wordt er in samenwerking met de (gemeentelijke) overheden een 

beslisboom gemaakt.  Dit moet meer duidelijkheid bieden over: 

 wat is er mogelijk binnen de huidige regelgeving en  

 welke gegevens nodig zijn om verandering van de huidige regelgeving te ondersteunen.  

 

 

Fasering 
Dit projectplan beschrijft de tweede fase ( 1okt. 2017-30 sept.2018)  van de pilot die 5 

onderzoekjaren zal gaan duren.  

 

Voortgaand op de resultaten van fase 1  zal het onderzoekjaar 2017-2018  de volgende resultaten 

gaan opleveren: 

 een praktische handleiding met de voorwaarden voor het uitgangsmateriaal, het opzetten 

van een goede kuil/hoop en het voorkomen van risico’s als onkruid en vervuiling. 

 Contacten met andere leveranciers als natuurorganisaties en landgoederen. 

 Inzicht in welke aspecten van de logistieke en juridische kant, verder onderzocht moeten 

worden. 

 Voortgaande informatie en demonstratie leiden tot meer begrip en kennis bij agrariërs, 

betrokken organisaties en overheden, wat resulteert in meedoen. 
 

De jaren daarna  (fase 3 t/m 5) zullen, afhankelijk van de ontwikkelingen bij het aanpassen van de 

wet-  en regelgeving, met name gericht zijn op de logistieke en juridische organisatie.. 
 

In overzicht: 

 Fase 1 - Onderzoekjaar 2016-2017:  onderzoek naar voorwaarden voor het opzetten van een 

goede en goedkope Bokashikuil/Bioterrahoop. Risico’s , voor- en nadelen van beide 

methoden. (Bokashi – Bioterra). Nulmetingen bodem/grondwater 

 GO / NO-GO 

 Fase 2 - Onderzoekjaar 2017-2018: aanscherpen onderzoek voorwaarden voor het opzetten 

van een goede en goedkope Bokashikuil/Bioterrahoop leidend tot richtlijnen 

ingangsmateriaal, toevoegingen, kosten en optimale perioden van opzetten en uitrijden. 

Verder optimaliseren van de nulmeting.  Onderzoek naar deelname van andere leveranciers 

als TBO’s en Landgoederen in het Vechtdal en onderzoek naar regelgeving en logistiek. 

 Fase 3 - Onderzoekjaar 2018-2019: Naast het maken en op het proefveld uitrijden  van 

Bokashi en Bioterra, richt fase 3 zich op het verzamelen, onderzoeken en testen van 

mogelijkheden voor structurele afzet (afspraken, pacht, contracten etc.). De logistieke en 

juridische  organisatie. 

 Fase 4 – Onderzoekjaar 2019-2020: idem en onderzoek en analyse naar effecten op 

bodemvruchtbaarheid, uitspoeling, waterbergend vermogen en ziektewerendheid; opzetten 

beperkte praktijkproef voor het logistieke en juridische deel. 
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Fase 5 – Onderzoekjaar 2020-2021:  idem Logistieke en juridische organisatie – praktijkproef 

(eventueel uitgebreid). Bodemonderzoek, onderzoek kwaliteit hoge grondwater en 

eindrapportage. 

 

 

Communicatie 
Het project zal waar mogelijk gebruik maken van de communicatiemogelijkheden die bij de 

verschillende partners aanwezig zijn (PR-adviseurs, netwerk, contacten media etc.) 

Gedurende de hele pilot  zal er regelmatig worden gecommuniceerd met de verschillende 

deelnemers en partners in de uitvoering. Dit zal gebeuren tijdens regelmatige te houden 

bijeenkomsten, de website en een of meer workshops.  

Tijdens deze bijeenkomsten zullen de resultaten tot dan toe worden besproken. Ook eventuele 

wijzigingen en aanpassingen in de aanpak worden besproken en zo nodig geaccordeerd. 

 

Tijdens fase twee zal daarnaast gecommuniceerd worden: 

A.  Binnen het project: agrariërs met een locatie krijgen extra info over optimale 

bemesting/behandeling  van hun grond op basis van de bodemanalyses.  

Demodag : georganiseerd met resultaten van de Pilot. 

B. Deelname aan een bredere informatievoorziening in samenwerking met LTO, SVP 

Hardenberg en eventueel andere partijen richting: 

a. geïnteresseerde agrariërs (studiegroepen) 

b. overheden, organisaties en betrokken ambtenaren (notitie, folder) 

c. burgers en buitenlui (kranten, via te bezoeken boerderijen, boerendagen etc.) 

 

Informatie over OMAB is te vinden op de website van ANV De Ommer Marke (www.ommermarke.nl)  

  

Gebruik media 
Via de gebruikelijk perskanalen zoals de landbouwbladen en websites, de plaatselijke en regionale 

kranten en websites, zal regelmatig bericht worden wat de vorderingen en resultaten zijn.  

Daarnaast zal informatie  via de website en de Nieuwsbrieven van ANV De Ommer Marke 

beschikbaar komen voor geïnteresseerden. Door nauwe samenwerking van De Ommer Marke met 

LTO-Vechtdal kunnen veel agrariërs bereikt worden. 

 

Workshops 
Onderdeel van de kennisoverdracht is het organiseren van een of meer workshops. Hierin wordt in 

een dagdeel, zowel theoretische als praktische informatie gegeven. Deze zijn gericht op direct 

betrokkenen (partners, deelnemende agrariërs , handhavers etc.) en zorgt zowel voor een gelijk 

kennisniveau als voor bevordering van een goede samenwerking. Daarnaast richt zij zich op agrariërs 

die willen starten met het opzetten van een Bioterrahoop of  Bokashikuil. 

 

Demodag  
Tijdens de tweede fase zal er ook een Demodag worden georganiseerd.. Tijdens deze middag zal de 

opgedane kennis met de achterban worden gedeeld. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. 

Deze dag wordt op een van de deelnemende locaties georganiseerd.  

 

 

http://www.ommermarke.nl/
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Rapportage en Evaluatie 
Na ieder onderzoeksjaar komt een (tussentijdse) rapportage beschikbaar. 

Deze wordt besproken met de partners waarna de richtlijnen voor verder onderzoek worden 

opgesteld.  

 

Begroting 
Apart bijgevoegd 

 

 

 

De Samenwerkende Partners: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


